

SAM Project – Final Report

Jaffna District



Funding By : UNICEF
Implementation By : OfERR Ceylon
Time Frame : 1st of November 2022 to 31st of March 2024



The scope of the project: To increase the Enrollment of SAM Children for the treatment

Severer Acute Malnutrition - Final Report

OfERR Jaffna



அறிக்கையின் உள்ளே.....

- ✓ அறிமுகம்
- ✓ திட்டத்தின் நோக்கு **(Purpose of the partnership)**
- ✓ திட்டத்தின் இலக்கு **(Ambition / Target)**
- ✓ யாழ்ப்பாணத்தின் புவியியல் அமைவிடம்
- ✓ யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சுகாதாரத்துறை தொடர்பான ஓர் கண்ணோட்டம்
- ✓ 6. SAM திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட இடங்கள்
- ✓ திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட கால வரையறை **(Time Period)**
- ✓ திட்ட முகாமைத்துவ குழு **(project Management Team of OfERR Ceylon)**
- ✓ **SAM** திட்டத்தில் அரசின் ஒத்துழைப்பு **(Government Coordination)**
- ✓ **Working in multi ethic Group**
- ✓ **2022 & 2023** போசாக்கு மாத தரவுகளின் விபரங்கள்
- ✓ கிளினிக் விபரங்கள்
- ✓ **Outreach** கிளினிக் விபரங்கள்
- ✓ கொடுப்பனவு விபரங்கள் **(Payment Details)**
- ✓ இல்ல தரிசிப்புக்களின் விபரங்கள்
- ✓ **Experience of Enrolling the SAM Children**
- ✓ **KOBO**
- ✓ போசாக்கு மாத செயற்பாடுகள் **(Nutrition Month Activity)**
- ✓ மீளாய்வு கூட்டங்கள் **(Review Meetings)**
- ✓ தலைவி அவர்களினால் வழங்கப்பட்ட உணவு பொதிக்கான உதவிகள்
- ✓ யுனிசெப் நிறுவனத்தின் உணவுப் பொதி திட்டம்
- ✓ முக்கிய கூட்டங்கள்
- ✓ திட்டத்தில் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் மற்றும் தணிக்கை நடவடிக்கைகள்
- ✓ திறன் விருத்தி பயிற்சி
- ✓ திட்டத்தின் அடைவுகள் **(Project Achievement)**
- ✓ முடிவுரை



அறிமுகம்

இன்றைய உலகில் ஆரோக்கியமான வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தில் நாம் பல சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றோம். விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழினுட்ப வளர்ச்சி நோக்கி உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கும் வேளையில் நாளைய உலகை கட்டியாள போகின்ற சிறுவர்களின் வளமான எதிர்காலம் நோக்கிய எமது பங்களிப்பு எவ்வாறு உள்ளது என நோக்கினால் அது வினாவாகின்றது.



இருப்பினும் இன்றைய உலகம் எதிர்கொண்டு வருகின்ற சவால்களில் சிறுவர்களுக்கான போசாக்கு நிலையில் காணப்படும் மந்த நிலை பெருமளவில் பேசுபொருளாகி வருகின்றமை மறுப்பதற்கில்லை. அதனால் உலகில் இயங்கி வரும் சில அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் இவ்விடயத்தில் கவனம் கொண்டு காலத்திற்கு தேவையான வகையில் சில திட்டங்களையும், செயற்பாடுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அவ்வகையில் உலகில் காணப்படும் சிறுவர்களின் வளமான எதிர்காலத்தை கட்டியெழுப்புவதில் யுனிசெப் நிறுவனத்தின் பங்கு அளப்பரியதாகும்.

ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் 1946 டிசம்பர் மாதம் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையினால் இரண்டாம் உலகப் போரில் அழிவுற்ற நாடுகளில் உள்ள சிறார்களுக்கு உணவு மற்றும் சுகாதார வசதிகளை வழங்கும் நோக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1953 ல் ஐக்கிய நாடுகளின் நிரந்தர அமைப்பாகி உலகளாவிய ரீதியில் சிறுவர்களின் வளமான எதிர்காலத்தை கருத்திற் கொண்டு (**United Nations International Children's Fund**) என்ற பெயரில் இந்நிறுவனம் சேவையாற்றிக் கொண்டு வருகின்றது. அந்தவகையில் யுனிசெப் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் இலங்கையில் இலங்கை ஏதிலியர் மறுவாழ்வுக் கழகம் (OfERR Ceylon) வடமாகாணத்தில் காணப்படும் யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா மற்றும் மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் 5 வயதிற்குட்பட்ட நிறை குறைவான பிள்ளைகளை இனங்கண்டு அவர்கள் முறையான கிளினிக் செல்வதற்கும், போசாக்கு ரீதியில் வளர்ச்சி பெறவும் போக்குவரத்து மற்றும் உணவுக்காக குறிப்பிட்ட பிள்ளைகளுக்கு உதவி புரியும் வகையில் **SAM (Severe Acute Malnutrition)** என்ற திட்டத்தை வடமாகாணத்திற்கு கொண்டு வந்தது.

திட்டத்தின் நோக்கு (**Purpose of the partnership**)

To Ensure access to treatment for children with SAM – facilitating outreach clinics and transport of SAM children to clinics. (Regular and Outreach)




திட்டத்தின் இலக்கு (Ambition / Target)

All children with SAM (at least 80% or 90%) are initiated on treatment.

யாழ்ப்பாணத்தின் புவியியல் அமைவிடம் (Geographical Location)

இலங்கைத்தீவின் வட முனையில் உள்ள யாழ்ப்பாண மாவட்டமானது யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியில் யாழ்ப்பாண நீரேரியைப் பார்த்தப்படி அமைந்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 1288.4 km² மொத்தப்பரப்பினையும் அதில் 929km² நிலப்பரப்பினையும், 96 km² நீர்ப்பரப்பினையும் கொண்டுள்ள யாழ்ப்பாண மாவட்டம் மக்கள் வாழ்வதற்கேற்ற உவப்பான காலநிலையை கொண்டுள்ளதோடு, வடகீழ் பருவப்பெயர்ச்சி காற்றினால் மாறுபட்ட காலநிலையையும் கொண்ட சிறப்பான மாவட்டமாக விளங்குகின்றது. மேலும் 590,096 மக்கள் தொகையையும், அதில் 47.1% ஆண்களும், 52.9 % பெண்கள் சனத்தொகையையும் யாழ் மாவட்டம் உள்ளடக்கியுள்ளது.



யாழ்ப்பாணத்தின் புவியியல் அமைவிடம்



யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சுகாதாரத்துறை தொடர்பான ஓர் கண்ணோட்டம்

வடமாகாணத்தின் முக்கிய மாவட்டமாக காணப்படும் யாழ்ப்பாண குடாநாடானது 15 பிரதேச செயலக பிரிவுகளையும், 432 கிராம செயலக பிரிவுகளையும் கொண்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் சுகாதாரம் தொடர்பான விடயத்தில் யாழ் மாவட்ட போதனா வைத்தியசாலை பிரதானமாக இயங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் வாழும் பெரும்பாலான மக்கள் வைத்திய தேவை நிமித்தம் அதிகமாக நாடி வரும் இடமாக யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலை காணப்படுகின்றது. இதனை விட தெல்லிப்பழை ஆதார வைத்தியசாலை,மந்திகை ஆதார வைத்தியாலை,சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை போன்றனவும் மக்களின் சுகாதாரம் தொடர்பான விடயத்தில் சேவை புரிந்து வரும் பிரதான வைத்தியசாலைகளாக காணப்படுகின்றன.

அந்தவகையில் அட்டவணை 01, யாழ் மாவட்டத்தில் காணப்படும் பிரதேச செயலக பிரிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கு இயங்குகின்ற அரசு, தனியார் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சை நிலையங்களின் எண்ணிக்கையை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

Availability of Health Facilities within GN Division

அட்டவணை :01

District & DS Division	Total no of GN Division	Government or Private Hospital	Government of Private Dispensary	Maternity Clinic / Baby Clinic	MOHs Office
Jaffna District	432	60	103	128	14
Island North	15	3	1	5	1
Karainagar	9	2	2	1	1
Valikamam West	25	4	9	7	1
Valikamam South West	28	3	5	10	1
Valikamam North	42	6	6	7	1
Valikamam South	30	3	11	12	1
Valikamam East	31	7	5	16	1
Vadamaradchy South West	35	6	13	15	1
Vadamaradchy East	18	2	2	6	1
Vadamaradchy North	35	2	8	11	1
Thenmaradchy	60	5	8	20	1
Nallur	40	7	19	9	1
Jaffna	28	6	14	3	1
Island South	30	3	0	6	1
Delft	6	1	0	0	0

மூலம்: யாழ் மாவட்ட புள்ளிவிபரவியல் கையேடு



சாம் திட்டமானது 5 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளை இலக்கு குழுக்களாக கொண்டமையினால் அவை பெருமளவில் குறித்த பகுதிகளில் காணப்படும் குடும்ப சுகாதார நிலையங்களுடன் கணிசமான தொடர்புகளை கொண்டிருத்தல் தவிர்க்க முடியாததாகின்றது. ஆகவே அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு அட்டவணை 02 யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்படும் பிரதேச செயலகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கு காணப்படும் குடும்ப சுகாதார நிலையங்களை அடையக் கூடிய தூரங்களினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

அட்டவணை :02

Minimum Distance to Access Office of the MOH& DS Division

		Minimum Distance to access the Facility			
District & DS Division	Total no of GN Division	Total GN Division (Facility not available)	2km or less	More than 2km & less than 5 km	5km or more
Jaffna District	432	418	82	147	189
Island North	15	14	1	5	8
Karainagar	9	8	2	3	3
Valikamam West	25	24	4	10	10
Valikamam South West	28	27	4	6	17
Valikamam North	42	41	5	21	15
Valikamam South	30	29	8	9	12
Valikamam East	31	30	4	9	17
Vadamaradchy South West	35	34	8	15	11
Vadamaradchy East	18	17	0	6	11
Vadamaradchy North	35	34	12	5	17
Thenmaradchy	60	59	3	24	32
Nallur	40	39	16	6	17
Jaffna	28	27	10	14	3
Island South	30	29	5	14	10
Delft	6	6	0	0	6

மூலம்: யாழ் மாவட்ட புள்ளிவபரவியல் கையேடு

அட்டவணை :03 பிரதேச செயலகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அடையக்கூடிய குழந்தை வைத்திய நிலையங்களின் தூரங்களை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.



அட்டவணை :03

Minimum Distance to Access Maternity Clinic/ Baby Clinic & DS Division

District & DS Division	Total no of GN Division	Minimum Distance to access the Baby Clinic			
		Total GN Division (Facility not available)	2km or less	More than 2km & less than 5 km	5km or more
Jaffna District	432	304	136	114	54
Island North	15	10	1	4	5
Karainagar	9	8	0	7	1
Valikamam West	25	18	6	8	4
Valikamam South West	28	18	11	4	3
Valikamam North	42	35	6	21	8
Valikamam South	30	18	8	9	1
Valikamam East	31	15	9	1	5
Vadamaradchy South West	35	20	15	2	3
Vadamaradchy East	18	12	0	6	6
Vadamaradchy North	35	24	14	8	2
Thenmaradchy	60	40	13	23	4
Nallur	40	31	26	4	1
Jaffna	28	25	19	4	2
Island South	30	24	6	10	8
Delft	6	6	2	3	1

மூலம்: யாழ் மாவட்ட புள்ளிவரவியல் கையேடு


SAM திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட இடங்கள்

யுனிசெப் நிறுவனமானது 2022 நவம்பர் மாதம் முதல் வடமாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 5 வயதுக்குட்பட்ட (59 மாதங்கள்) நிறை குறைவான பிள்ளைகளுக்கு கிளினிக் சென்று வைத்தியரை சந்தித்து போசாக்கு தொடர்பில் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவி புரிந்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. அந்தவகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் **SAM** திட்டமானது அங்கு காணப்படும் 14 MOHs பிரிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Severer Acute Malnutrition - Final Report

OfERR Jaffna





திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட கால வரையறை (Time Period)

சாம் திட்டமானது 2022.11.01 தொடக்கம் 2023.03.31 வரையிலான கால வரையறையைக் கொண்டு வடமாகாணத்தில் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வந்தது.

திட்ட முகாமைத்துவ குழு (project Management Team of OfERR Ceylon)

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் **SAM** திட்டமானது வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படவும், ஏற்படுகின்ற சவால்கள், இன்னல்களை தவிர்த்து முன்னேற்றகரமாக திட்டத்தை கொண்டு செல்ல திட்ட முகாமைத்துவ அதிகாரிகளின் பங்கு அளப்பரியதாகும். அந்தவகையில் OfERR நிறுவனத்தின் சாம் திட்ட முகாமைத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் சாம் திட்டம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து அது நிறைவுக்கு வரும் வரையில் பணியாற்றிய பணியாளர்களின் விபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.





கழகத் தலைவி சின்னத்தம்பி சூரியகுமாரி



திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சாந்தலிங்கம் சுதர்சன்



நிகழ்ச்சி திட்ட முகாமையாளர் தர்சினி மகேந்திரன்



தரவுத் தள உத்தியோகஸ்தர் வடிவு ராமர் (2023.04.01- 0204.03.31)





கள உத்தியோகஸ்தர் விதுஷினி தேவராஜா (2023.06.06-2024.03.31)



கள இணைப்பாளர் சுகன்யா ஜனார்த்தனன் (2023.10.09-2024.03.31)



கள பணியாளர் கண்ணலிங்கம் தனஞ்சயன் (2024.02.01-2024.03.31)



கள இணைப்பாளர் ஸ்ரீசரவணபவன் கஜேந்திரன் (05.2023-12.2023)

இதனை விட சதானந்தன் சசிகாந், அழகராசா அனுசியா, மோகன்ராஜ் கஜனி போன்ற பணியாளர்களும் சாம் திட்டத்தில் பணியாற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.



Severer Acute Malnutrition - Final Report


OfERR Jaffna



SAM திட்டத்தில் அரசின் ஒத்துழைப்பு (Government Coordination)

திட்டம் ஒன்றினை செயற்படுத்துகையில் அரசாங்கத்தின் ஆதரவு இன்றி அதனை செயற்படுத்துவது என்பது கேள்விக்குரியானதே. அந்தவகையில் 2022ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சாம் திட்டத்தை பொருத்தவரையில் அரசாங்கத்தின் ஆதரவு என்பது எமக்கு சிறப்பான முறையில் கிடைக்கப்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. யுனிசெப் நிறுவனம் முன்னெடுக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான அனைத்து செயற்பாடுகளிலும் அரசாங்க நிறுவனங்கள், அரச அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பானதாகவே காணப்பட்டது. 2022 ல் தொடங்கிய இத்திட்டம் இன்று வரையில் சிறப்பான முறையில் நகர்ந்து கொண்டு வந்துள்ளது என்றால் அது அரசாங்கத்தின் ஒத்துழைப்பிலும் தங்கியுள்ளது என்பது மறுப்பதற்கில்லை.

கீழ்காட்டப்பட்டுள்ள வரிப்படம் சாம் திட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கிய அரசாங்க அதிகாரிகளின் படிமுறை ஒழுங்கிலான அமைப்பினை காட்டுகின்றது.



Other Stakeholders...


- Regional Director of Health Service and staff
- Medical Officer Maternity Child Health
- Dean Community Medicine –Medical Faculty of Jaffna –Prof Unit
- Public Health Midwives
- Public Health Assistance
- Health Volunteers
- Development Officers of all MOH Division



- **Health Ministry Northern Province**
- **Women and Child Affairs Northern Province**
- **Well-Wishers**
- **District and Divisional Administration.**

சமூக குழுக்களுடனான பணி Working in multi ethic Group

திட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுக்கையில் அதில் பல்வேறுபட்ட சமூக குழுக்கள் ஒன்றிணைகின்றன. அவ்வகையில் யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்பட்ட 14 MOHs பகுதிகளில் வாழும் அனைத்து மட்ட சமூக குழுக்களுடன் இணைந்து எமது திட்டத்தை மேற்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.



யாழ் மாவட்டத்தில் இந்துக்கள் அதிகமாகவும், கிறிஸ்தவம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்களவு முஸ்லிம் இனத்தவரும் வாழும் பகுதியாக காணப்படுவதினால் அனைத்து மட்ட மக்கள் குழுவினருடனும் இணைந்து பணிபுரியக் கூடிய சூழல் எமக்கு வாய்ப்பாக அமைந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

2022 & 2023 போசாக்கு மாத தரவுகளின் விபரங்கள்

சாம் திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கென 5 வயதுக்குட்பட்ட நிறை குறைவான பிள்ளைகளின் விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள 14 குடும்ப சுகாதார அதிகாரிகளிடமும் திட்டம் தொடர்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டு தரவுகள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி 2022 ம் ஆண்டு போசாக்கு மாதத்தில் 411 பிள்ளைகளின் விபரங்கள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

பின்னர் 2023 ம் ஆண்டு புதிதாக மீண்டும் சாம் பிள்ளைகளின் விபரங்கள் போசாக்கு மாதத்தில் MOH ரீதியாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. மொத்தம் 373 பிள்ளைகளின் விபரங்கள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதோடு, அதில் 144 பிள்ளைகள் ஏற்கனவே எமது தரவுத்தளத்தில் காணப்பட்டது. ஆகவே 229 பிள்ளைகளை மட்டும் கிளினிக் வர வைத்தல் எமது பணியாக காணப்பட்டது. குறிப்பிட்ட காலத்தில் திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட அனைத்து பிள்ளைகளும் **Enroll** செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழ்வரும் அட்டவணை 2023 ம் ஆண்டு MOHs ரீதியாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட சாம் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கைகளை எடுத்துக் காட்டுகிறது.



No	Name of the MOH Division	MOH Given Data
1	Kayts	6
2	Pointpedro	21
3	Karainagar	13
4	Nallur	19
5	Maruthankerny	2
6	Chankanai	27
7	Karavetty	16
8	Velanai	21
9	Jaffna	49
10	Udovil	46
11	Thellipalai	32
12	Sandilipay	40
13	Chavagacheri	42
14	Koapy	39
	Total	373

கிளினிக் விபரங்கள் (Clinic Details)

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் வாரத்தில் 5 நாட்கள் Regular Clinic இடம்பெறுகின்றது. கீழ்காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை வார நாட்களில் கிளினிக் நடைபெறும் வைத்தியசாலைகளின் விபரங்களினையும், அன்றைய தினங்களில் வருகைத் தரும் குழந்தை வைத்திய நிபுணர்களின் விபரங்களினையும் விளக்கமான முறையில் எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

Weekly	Hospital Name	Name of Pediatrician
Monday	Tellipalai Base Hospital	Dr.Subasini Nadarajah
	Jaffna Teaching Hospital	Dr.Saravanabavananthan
Tuesday	Jaffna Teaching Hospital	Dr.Arulmooli
Wednesday	Jaffna Teaching Hospital	Prof.Keethanshali Sathiadas




Thursday	Point Pedro Base Hospital	Dr.Sutharsini
	Kayts Base Hospital	Dr.Pathamapriya
Friday	Jaffna Teaching Hospital	Dr.Saravanabavananthan
	Chavakachcheri Base Hospital	Dr.Kasthuri Jeevagan

சாம் திட்டத்தினை பொருத்தவரையில் அதன் பிரதான நோக்கம் நிறை குறைவான பிள்ளைகள் கிளினிக் வருவதற்கு உதவி புரிவதாகும். போசாக்கு மாதத்தில் பெறப்பட்ட பிள்ளைகளின் விபரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிளினிக் வரும் பிள்ளைகளுக்கு யுனிசெப் நிறுவனம் போக்குவரத்திற்காக 1500 ரூபாவினையும், உணவுக்காக 600 ரூபாவினையும் மொத்தமாக 2100 ரூபாவினை ஒரு பிள்ளைகளுக்கு 4 முறைகள் வீதம் வழங்கி வந்தது. இதனால் பொருளாதார ரீதியில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகளை கிளினிக் கொண்டு வந்து வைத்தியரை சந்திப்பதற்கான சூழல் ஏற்பட்டது.

போசாக்கு மாதத்தில் பெறப்பட்ட பிள்ளைகளை விட நாளாந்தம் கிளினிக் வரும் 5 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளில் நிறை குறைவான பிள்ளை என குழந்தை வைத்திய நிபுணரால் அடையாளம் காட்டப்படும் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறு கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகின்ற பிள்ளைகளின் விபரங்கள் குறித்த தினத்திலேயே பொறுப்பான **SPHM** களுக்கு அறிவித்து, பின்னர் அதன் விபரங்கள் எம்மால் மின்னஞ்சல் செய்யப்படுவதும், அதற்கான கையொப்ப பிரதிகள் பெறப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இது வரையில் எம்மால் செயற்படுத்தப்பட்டு வந்த இத் திட்டத்தில் மொத்த பிள்ளைகளின் வெவ்வேறான நிலைகள் பற்றி கீழே காணலாம்.



Outreach கிளினிக் விபரங்கள்

சாம் திட்டத்தில் **Outreach** கிளினிக் என்பது தூர பகுதிகளில் வசிக்கும் பிள்ளைகளின் நலன் கருதி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அதாவது கிளினிக் சென்று குழந்தைகளை கவனிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் பிள்ளைகளை இனங்கண்டு, அவர்களை அருகில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு வரவழைத்து BP 100, உணவு மற்றும் போக்குவரத்து கொடுப்பனவுகளை வழங்கி பிள்ளைகளை குழந்தை வைத்திய நிபுணர்கள் பார்வையிடுவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளோம். அவ்வகையில் யாழ் மாவட்டம் பரந்த நிலப்பரப்பினை கொண்ட பகுதியாகும். அனலைத்தீவு, நைனாதீவு, இழுவைத்தீவு, நெடுந்தீவு போன்ற தூர பிரதேச பிள்ளைகளை கிளினிக் வரவைப்பதற்காக பல **Outreach** கிளினிக்குகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டதோடு, அவை சிறப்பான முறையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதுவரையில் எம்மால் 19 **Outreach** கிளினிக்குகள் ஒழுங்கு செய்து வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்வரும் அட்டவணை மாதங்கள் ரீதியாக நடத்தப்பட்ட **Outreach** கிளினிக் விபரங்களை காட்டுகின்றது.

Month	Number of Outreach Clinic Facilitated
December 2022	02
January 2023	02
February 2023	02
March 2023	05
April 2023	04
May 2023	02
August 2023	01
November 2023	01



**Outreach @ Velanai MOH
(Punkuduthivu BH)**






Outreach @ Kopay MOH

கொடுப்பனவு விபரங்கள் (Payment Details)

சாம் திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பிள்ளைகள் குழந்தை வைத்திய நிபுணர்களை சந்திக்க வருவதற்கு ஒரு பிள்ளைக்கு 4 முறைகள் வீதம் 2100 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகின்றது. கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகின்ற விபரங்கள் குறித்த தினத்தில் பங்கேற்கும் குழந்தை வைத்திய நிபுணர்களிடம் கையொப்பங்கள் பெறப்பட்டு அவை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

இது வரையில் எமது திட்டத்தின் வாயிலாக கொடுப்பனவு பெற்றுள்ள பிள்ளைகளின் விபரங்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

1st payment	2nd payment	3rd Payment	4th Payment
788	466	341	244



இல்ல தரிசிப்புக்களின் விபரங்கள் (Home Visit)



சாம் திட்டத்தில் வெறுமனே பிள்ளைகளை கிளினிக் வரவழைப்பதை விடுத்து குறித்த பிள்ளைகளின் நிலைகள் தொடர்பான தொடர் கண்காணிப்புகள் மற்றும் போசாக்கு நிலை, அவர்களது குடும்ப மற்றும் வீட்டுச் சூழல் போன்றவற்றை அவதானிப்பதற்காக இல்ல தரிசிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இல்ல தரிசிப்புகளின் போது பிள்ளைகள் தொடர்பான அனைத்து விடயங்களும் பார்வையிடப்படுவதோடு, அவர்களின் தேவை அறிந்து உதவி செய்யக் கூடிய வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. வேறுபட்ட குடும்ப

பின்னணிகளைக் கொண்ட பிள்ளைகளை பற்றி அறியக் கூடிய வாய்ப்பு கிட்டியது. அவ்வகையில்



கீழ்வரும் அட்டவணை இதுவரையில் யாழ் மாவட்ட சாம் திட்ட பணியாளர்கள் மேற்கொண்ட இல்ல தரிசிப்புக்களின் எண்ணிக்கைகளை காட்டுகின்றன.



Home Visit @ Chava MOH

திட்டத்தின் மூலம் பிள்ளைகளை **Enroll** செய்ய தனிப்பட்ட சாம் திட்ட பணியாளர்களின் வீட்டு விஜயங்களோடு பொறுப்பான **SPHM & PHM** மார்களும் எம்முடன் இணைந்து வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

<i>Months</i>	<i>Number of Household Visits</i>
Dec 2022	12
Jan 2023	8
Feb 2023	10
Mar 2023	7
Apr 2023	9
May 2023	4
Jun 2023	23
July 2023	44
Aug 2023	186
Sep 2023	148
Oct 2023	99
Nov 2023	116
Dec 2023	37
Jan 2023	07
Feb 2023	08

பிள்ளைகளை கிளினிக் வரவழைத்தல் (Experience of Enrolling the SAM Children)

2022 மற்றும் 2023 ம் ஆண்டுகளில் பெறப்பட்ட சாம் பிள்ளைகளை கிளினிக் வர வைப்பது தொடர்பில் பல திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக பிள்ளைகளின் விபரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பணியாளர்களால் குறித்த பிள்ளைகளின் பெற்றோருக்கு தொலைபேசி அழைப்புகளை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு கிளினிக் செல்ல வேண்டியதன் அவசியம், எங்கு எப்படி யாருடைய பரிந்துரை கடிதத்துடன் குழந்தை வைத்திய நிபுணர்களை சந்திக்க வேண்டும்,? என விளக்கமளிக்கப்பட்டதோடு, கிளினிக் வர இன்னல்படும் பெற்றோருக்கு யுனிசெப் வழங்கும் 2100 ரூபா கொடுப்பனவு விபரங்கள் தொடர்பிலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டு பெரும்பாலான பிள்ளைகளை கிளினிக் வர வைக்க முடிந்தது.

மேலும் பிள்ளைகளின் தொடர்பு இலக்கங்கள் காணப்படாத அல்லது தொடர்பிலக்கம் பிழையாக காணப்பட்ட பிள்ளைகளை கிளினிக் வரவழைப்பது தொடர்பில் குறித்த பகுதி **SPHM** மற்றும் **PHM** களை தொடர்பு கொண்டும் , அழைப்பு ஏற்படுத்தியும் வரவழைக்க கூடியதாக இருந்தது. இருப்பினும் இவ் அத்தனை முயற்சிகளின் பின்னரும் கிளினிக் வர முடியாத பிள்ளைகளை



இனங்கண்டு அவர்களின் நிலையை ஆராய்வதற்கென **PHMs** களுடன் எமது பணியாளர்களும் இணைந்து இல்ல தரிசிப்புகளை மேற்கொண்ட சந்தர்ப்பங்கள் பல உண்டு.

KOBO

சாம் திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சில பிள்ளைகள் MOH ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களின் வீட்டிற்கு கள விஜயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் பிரதான நோக்கம் திட்டத்தின் மதிப்பீட்டை ஆராய்வதாகும். குறிப்பாக தெரிவு செய்யப்பட்ட பிள்ளைகளின் குடும்ப பின்னணி, பிள்ளைகள் தொடர்பான அடிப்படை விடயங்கள், குறித்த பிள்ளைகள் **SAM** நிலையில் காணப்பட என்ன காரணம் போன்றன ஆராயப்பட்டன.

வெறுமனே ஒரு பிள்ளை **SAM** நிலைக்கு செல்வதற்கு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மட்டும் காரணமாக அமைவதில்லை. மாறாக குடும்ப பின்னணி, வீட்டுச் சூழல் போன்ற பல்வேறு காரணிகள் காரணமாக அமைவதை கண்டுக் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. இச்செயற்பாட்டினை உரிய நேரத்திற்கு முடிப்பதற்காக சில தன்னார்வ தொண்டர்கள் நியமிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.



Volunteer Staff KOBQ Updating

போசாக்கு மாத செயற்பாடுகள் (Nutrition Month Activity)

இலங்கையில் ஒவ்வொரு வருடமும் போசாக்கு மாதத்தில் 5 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகள் அனைவரினதும் நிறை மற்றும் உயரங்கள் அளவிடப்படுகின்றன. இதன் போதே குறித்த ஆண்டுகளில் **SAM, MAM** பிள்ளைகளின் விபரங்கள் **MOH** ரீதியாக தொகுக்கப்படுகின்றன.

2023 ம் ஆண்டு யுனிசெப் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் ஒவ்வொரு **MOH** கும் தலா 50,000 ரூபா ஒதுக்கப்பட்டு போசாக்கு மாதத்தில் குறித்த தொனிப்பொருளினை பிரதிபலிக்கும் ஏதாவது ஒரு **Activity** செய்து முடிப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்பட்டது.

அந்தவகையில் ஒவ்வொரு **MOH** பிரிவும் வேறுபட்ட வகையில் செயற்பாடுகளை திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தன. 14 **MOH** பிரிவுகளில் 13 **MOH** களில் சிறப்பாக நடைபெற்றதுடன் காரைநகர் **MOH** ல் மட்டும் திட்டமிட்டப்படி செய்து முடிக்க முடியாமல் போனமை குறிப்பிடத்தக்கது. செயற்பாடுகள் தொடர்பான விபரம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



Name of the MOH	Activity Date	Type of Activity	No of participants
Jaffna	11.07.2023	Data entry training	35
Nallur	13.07.2023	Awareness on SAM to health staff including referral protocol	28
Uduvil	08.07.2023	Poster Competition on SAM among the PHMs	18
Chankanai	11.07.2023	Awareness on SAM to Preschool teachers	42
Sandipay	19.07.2023	Awareness on SAM to health staff including referral protocol	33
Kayts	24.07.2023	Data entry training	26
Velanai	20.07.2023	Data entry training completed on	
Karavetty	25&27.07.2023	Preschool training	49
Pointpedro	25.07.2023	Preschool training	100
Maruthankerny	20.07.2023	Data entry training	19
Karainagar		Not Wanted	
Chavakachchar i	06.07.2023	Awareness on SAM to health staff including referral protocol	40
Thellipalai	19.07.2023	Awareness on SAM to Preschool teachers	100
Kopay	31.07.2023	Poster Competition on SAM among PHMs	28

போசாக்கு மாத செயற்பாடுகள் தொடர்பான புகைப்படத் தொகுப்புகள்



Severer Acute Malnutrition - Final Report

OfERR Jaffna



Uduvil MOH Nutrition Month Activity



கரவெட்டி போசாக்கு மாத செயற்பாட்டில் பிள்ளைகளின் நிறையை குறித்துகாட்டும் சுவரொட்டி வெளியிடப்பட்டது. ஒவ்வொரு முன்பள்ளிக்கும் 2 வீதம் வழங்கப்பட்டது.

Karavetty MOH

மீளாய்வு கூட்டங்கள் (Review Meetings)

யுனிசெப் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 14 **MOH** பிரிவுகளிலும் 2023 ம் ஆண்டில் மீளாய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. குறிப்பாக எமது நிறுவனத்திடமும், **MOH** பிரிவுகளிலும் தரவுகள் சரிவர காணப்படுகின்றதா? என்பதை அடையாளம் கண்டுக் கொள்வதற்கென மீளாய்வு கூட்டங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு 14 **MOH** களிலும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கப்பட்டன. மீளாய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு தரவுகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதோடு அனைத்து தரப்பினரின் ஒத்துழைப்பும் மிக சிறப்பாக அமைந்தமை அதன் வெற்றியாக உணர முடிகின்றது. ஒவ்வொரு MOH கும் 30,000 ரூபா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கூட்டங்கள் நடைபெற்றதோடு, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகைகளில் மீதமிருந்த பணத்திற்கு அந்தந்த MOH அலுவலகங்களின் தேவையை அடிப்படையாகக் கொண்டு Stationery பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.





Thellipalai MOH Review Meeting

S.No	MOH Divisions	Review Meetings Completed Date
1	Jaffna	31.07.2023
2	Nallur	21.07.2023
3	Uduvil	05.09.2023
4	Chankanai	17.08.2023
5	Sandipay	29.08.2023
6	Karainagar	10.08.2023
7	Kayts	11.08.2023
8	Velanai	31.08.2023
9	Karaveddy	23.08.2023
10	Point-Pedro	16.08.2023
11	Maruthankerny	03.08.2023
12	Chavakachchari	07.08.2023
13	Thellipalai	21.08.2023
14	Kopay	18.08.2023



Jaffna MOH Review Meeting

Dr.காருண்யன் அவர்களின் வருகை

Dr.காருண்யன் அவர்கள் ஓர் தன்னார்வ தொண்டர் ஆவார். அமெரிக்கா கலிபோர்னியாவில் வசித்து வரும் இவர் பிள்ளைகளின் போசாக்கு மற்றும் அவர்களின் ஆரோக்கியமான வாழ்வை நோக்கிய ஆழமான சிந்தனையின் ஊடாக ஆலோசனை மற்றும் உதவிகளை வழங்கி வரும் நபராவார். அவர் இலங்கைக்கு வருகை தரும் வேளையில் எமது நிறுவனத்திற்கும் விஜயம் மேற்கொண்டு **SAM** பிள்ளைகள் சிலரை பெற்றோர்களுடன் சந்தித்திருந்த வேளை பிள்ளைகளின் போசாக்கு தொடர்பிலான அறிவுரைகள்



Severer Acute Malnutrition - Final Report

OfERR Jaffna



வழங்கப்பட்டு, சில பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வாதார உதவிகளை வழங்கியிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியில் அதிகம் பின்னடைவை எதிர் நோக்கிய 4 பிள்ளைகளுக்கு ஆடு மற்றும் கோழிகள் வழங்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு வழங்கியிருந்தமை சாம் திட்டத்தின் மற்றுமொரு வளர்ச்சிப் படியாக பார்க்கப்படுகின்றது.



Dr. Karunyan with OfERR staff @ Jaffna



Dr. Karunyan Treated SAM Children @ Jaffna

தலைவி அவர்களினால் வழங்கப்பட்ட உணவு பொதிக்கான உதவிகள்

எமது சாம் திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பிள்ளைகளில் வாழ்வாதார ரீதியில் இன்னல்களை எதிர்கொள்ளும், பொருளாதார ரீதியில் பின் தங்கிய நலிவுற்ற பிள்ளைகளை இனங்கண்டு அது தொடர்பிலான சம்பவ அறிக்கைகளை முன்வைக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க 14 MOH களிலும் 21 பிள்ளைகளின் சம்பவ அறிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டது.

முன்வைக்கப்பட்ட அறிக்கைகளைக் கொண்டு கழகத் தலைவி மற்றும் சாம் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரின் அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றதை தொடர்ந்து அனைத்து பிள்ளைகளுக்கும் 10,000 ரூபா பெறுமதியான உணவு பொதிக்கான Voucher வழங்கப்பட்டது. நாட்டில் நிலவுகின்ற பொருளாதார நிலைமைகளின் மத்தியில் வழங்கப்பட்ட இவ்வுதவியானது குறித்த பிள்ளைகளின் நலிவுற்ற நிலையை ஓரளவு குறைத்துள்ளது என்பது எமக்கு பெருமிதம் கொண்ட ஒரு விடயமாகும்.





Jaffna MOH handing over the Food Voucher



Nallur MOH handing over the Food Voucher

யுனிசெப் நிறுவனத்தின் உணவுப் பொதி திட்டம் (Food Pack Distribution)

யுனிசெப் நிறுவனமானது 2022 நவம்பர் மாதம் முதல் கிளினிக் சென்று வைத்தியரை சந்தித்து போசாக்கு தொடர்பில் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த உதவி புரிந்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. அந்தவகையில் இவ்வாறு நிறை குறைவான பிள்ளைகளுக்கு கிளினிக் செல்வதற்கு உதவி புரிந்து வரும் வேளையில் 36 மாததிற்குட்பட்ட (MAM & SAM – Clinic Follow up) பிள்ளைகளை தெரிவு செய்து அவர்களின் போசாக்கு மட்டத்தை மேலும் உயர்த்துவதற்கென உணவு பொதி வழங்குதல் தொடர்பான ஆலோசனையை ஒப்ர் சிலோனிடம் முன்வைத்தது.

திட்ட காலப்பகுதி

உணவு பொதி வழங்குதல் தொடர்பான திட்ட முன்னெடுப்பானது 2024.01.01 திகதியிலிருந்து 2024.03.31 திகதி வரையிலான மூன்று மாத காலப்பகுதி வரை இடம்பெறும்.

உணவு பொதி வழங்குவதற்கான அனுமதி பெறல்

06.02.2024 ம் திகதியன்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட RDHS & MOMCH ஐ சந்தித்து உணவு பொதி வழங்குதல் தொடர்பான கடிதம் வழங்கப்பட்டதுடன் , பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து அதற்கான அனுமதியும் கிடைக்கப்பெற்றது.

உணவு பொதி வழங்குதல் தொடர்பான கடிதத்துடன் RDHS & MOMCH சந்தித்த வேளையில் திட்ட நடைமுறைகள் பற்றி விளக்கப்பட்டதோடு, பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்படவிருக்கின்ற உணவு பொதியில் உள்ளடங்கும் பொருட்கள் காண்பிக்கப்பட்டது. அதற்கான அனுமதியும் கிடைக்கப்பெற்றது.



உணவுப் பொதியில் உள்ளடங்கும் பொருட்களின் விபரங்கள் மற்றும் யுனிசெப் அறிமுகப்படுத்திய உணவுப் பொதி விநியோக அட்டை

யுனிசெப் நிறுவன அதிகாரிகள் , கழகத் தலைவி , தலைமை அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் சுதர்சன் அண்ணா அவர்களின் பணிப்புரையின் கீழ் அனைத்து மாவட்ட பணியாளர்களின் கருத்துக்களின் பின்னர் உணவுப்பொதிக்கான பொருட்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டதோடு, அவ்விபரங்கள் அடங்கிய உணவு பொதி கொள்வனவு அட்டை 12.02.2024 அன்று எமக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. அதன் விநியோக அட்டை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

திட்ட காலம்	3 மாதங்கள்	
விநியோக அட்டைகளை (நூல்களை குறிப்பிடவும்)		
விளாசனைகளுக்கான தொடர்பு இலக்கம்		
உணவுப் பொதியின் விபரம் (இரண்டு வாரங்களுக்கு உரியது)		
சிவப்பு பருப்பு / கடலை பருப்பு (மாற்று வாரங்களில்)	1 கிலோகிராம்	
கொண்டைக்கடலை	1 கிலோகிராம்	
முட்டை (10 உள்ள பெட்டி)	1 பெட்டி	
பச்சை அரிசி 2 கிலோகிராம் + பழுப்பல் அரிசி 2 கிலோகிராம்	4 கிலோகிராம்	
உலர்ந்த நெத்தலி / கடளி (மாற்று வாரங்களில்)	200 கிராம்	
சோயா (கொழுப்பு நீக்கிய) (90 கிராம் பக்கட்)	3 பக்கட்டுகள்	
தேய்வு எண்ணெய் (500 மில்லி வீற்றி)	1 பெட்டி	
முகிய குறிப்பு: இவ்வட்டையை பத்திரமாக வைத்திருக்கவும். விசை தளப்பதற்கு அமைய பொருட்களின் அளவுகள் மாறுபடலாம். ஒரு பொதியின் பெறுமதி ரூபாய் 4,000/-		

USAID

OFERR (CEYLON)

unicef for every child

வீடு உணவுப் பொதி வழங்கும் திட்டம்						
பயனாளியின் தகவல்கள்						
பிள்ளையின் பெயர் :						
முகவரி :						
பிறந்த திகதி :						
தொடர்பு இலக்கம் :						
விபரங்கள்	முதலாவது தடவை	இரண்டாவது தடவை	மூன்றாவது தடவை	நான்காவது தடவை	ஐந்தாவது தடவை	ஆறாவது தடவை
திகதி						
உயரம் மற்றும் நிறை						
நிலை						
கைபெறுகிறது						
உறுதிப்படுத்தல் (உத்தியோகத்தி)						

உணவு பொதி வழங்கப்பட்ட முறை

தெரிவு செய்யப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு 4000/- பெறுமதியான உணவு பொதியானது 6 தடவைகள் 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை 3 மாதத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

பொதிகளுக்கான பிள்ளைகளின் தெரிவு

யுனிசெப் நிறுவனத்தின் பரிந்துரையின் கீழ் இலங்கை ஏதிலியர் மறுவாழ்வுக் கழகம் முன்னெடுத்து வந்த உணவு பொதி வழங்குதலுக்குரிய பிள்ளைகளின் தெரிவானது 2 முறைமைகளின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்டது.

1. திட்டம் ஆரம்பித்த காலப்பகுதியிலிருந்து 2024.01.25 திகதி வரையில் **SAM** நிலையிலிருந்து **MAM** நிலைக்கு சென்றுள்ள 36 மாதத்திற்குட்பட்ட பிள்ளைகள்
2. திட்டம் ஆரம்பித்த காலப்பகுதியிலிருந்து 2024.01.25 திகதி வரையில் 36 மாதத்திற்குட்பட்ட கிளினிக் வருகின்ற பிள்ளைகள் (**Clinic Follow Up- SAM Childrens**)

அவ்வாறு 14 **MOH** பிரிவுகளில் 377 பிள்ளைகளுக்கு உணவுப் பொதி வழங்க தீர்மானித்ததோடு, இதுவரையில் 4 முறைகள் 377 பேருக்கு உணவுப் பொதிகள் வழங்கி



வைக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்வரும் அட்டவணை **MOH** ரீதியாக உணவுப் பொதிகள் பெறுகின்ற பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கைகளை காட்டுகின்றது.

MOH Division	Number of Children
Thellippalai	22
Uduvil	25
Vellanai	39
Kayts	26
Jaffna	54
Nallur	11
Sandilippay	30
Changanai	25
Karainagar	31
Chavakachchery	34
Kopay	33
Karavetti	9
Point Petro	30
Maruthenkeney	8

முதலாவது உணவுப் பொதிகள் வழங்கிய நிகழ்வு

தெரிவு செய்யப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கான உணவுப் பொதி வழங்கும் நிகழ்வானது யாழ்ப்பாணத்தில் 09.02.2024 வெள்ளிக்கிழமையன்று தெல்லிப்பளை **MOH** குட்பட்ட 15 பிள்ளைகளுக்கு தெல்லிப்பளை **MOH** அலுவலகத்தில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இதன்போது எமது நிறுவனத்தின் நிகழ்ச்சி திட்ட முகாமையாளர் திருமதி. தர்சினி மகேந்திரன் அவர்கள் கலந்துக் கொண்டதோடு, தெல்லிப்பளை **MOH** அலுவலக **SPHM ,PHMs** எமது நிறுவன திட்ட பணியாளர்கள் கலந்துக் கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.



Theellipalai MOH Food pack Distribution



முக்கிய கூட்டங்கள்

SAM திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான விடயங்களை மேற்கொள்ளவேண்டிய பல கூட்டங்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவை பெருமளவில் திட்டத்தில் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் மற்றும் இடர்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக் கூடியதாக இருந்தது. அவற்றில் முக்கியமாக மாவட்ட சுகாதார திணைக்களங்களுக்கான மாதாந்த மாவட்ட மட்ட மீளாய்வு கூட்டம் மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்தில் 08.12.2023 ம் திகதியன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டமானது **RDHS** தலைமையின் கீழ் நடைபெற்ற அதேவேளை இதுவரையில் சாம் திட்டம் தொடர்பில் மேற்கொண்டு வந்த திட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பாக **Presentation** ஒன்றினை முன்வைப்பதற்காக சந்தர்ப்பம் ஒன்று எமக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.



RDHS Meeting 08.12.2023

அதேபோல் 27.03.2024 ம் திகதியன்று யாழ்ப்பாண **PDHS** அலுவலகத்தில் **SAM** திட்டச் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலான கூட்டம் இடம்பெற்றது. இதன் போது எமது நிறுவனம் முன்னெடுத்த **SAM** திட்டச் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலான **Presentation** முன்வைக்கப்பட்டது. இவற்றை விட யுனிசெப் அதிகாரிகளுடனான மற்றும் மாவட்ட, அலுவலக ரீதியிலான முக்கிய கூட்டங்கள் இடம்பெற்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.



திட்டத்தில் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் மற்றும் தணிக்கை நடவடிக்கைகள்



- தரவுகளை கையாள்வதில் சில சிக்கல்கள் காணப்பட்டன.
- ஆரம்பத்தில் Not Reached ல் இருந்த பிள்ளைகளை தொடர்புக் கொள்வதில் சிக்கல்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக, குறித்த பிள்ளையின் விலாசம், தொடர்பிலக்கம், பெற்றோரின் விபரங்கள்

காணப்படாதபோது சாம் பிள்ளையை தரிசித்து அவர்களுக்கான உதவிகளை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. MOH னால் முழுமையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தமை.

- சாம் பிள்ளைகளின் கொடுப்பனவு பத்திரத்தில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் கையொப்பமிட்டு தருவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டமை.
- வாராந்த சிகிச்சை மற்றும் மீளாய்வு கூட்டங்கள் நடைபெற்ற வேளையில் இல்ல தரிசிப்புக்கள் விரைவாக மேற்கொள்ளமுடியவில்லை
- இல்ல தரிசிப்புக்களின் போது பெற்றோர்களின் தொலைபேசி இலக்கங்கள் வேலை செய்யவில்லை .தரப்பட்ட முகவரியும் அவர்கள் வசிக்கும் இடங்களும் மாறுபட்டவையாக காணப்பட்டன. ஒவ்வொரு வீடுகளும் நீண்ட தூரங்களாக இருந்தமை. முகவரிகளை அடையாளம் காண்பதற்கு நீண்ட நேரங்கள் எடுத்தமை.
- இல்ல தரிசிப்பின் போது பெரும்பாலான இடங்களில் அம்மா மட்டுமே இருந்தபடியால் மற்றும் வீட்டு சூழல் பாதுகாப்பின்மையையும் உணரமுடிந்தமை.
- பதிவு மற்றும் படம் எடுக்கும் போது ஏன் எதற்கு என்ற கேள்விகளை கேட்டிருந்தனர், பெரும்பாலானவர்கள் படம் எடுக்கவிரும்பவில்லை சில சூழல்களும் படம் எடுப்பதற்கு உகந்ததாக இல்லை எனவே படம் எடுப்பது தவிர்க்கப்பட்டது.
- உணவுப் பொதி வழங்க தீர்மானித்த வேளை வாகனப் பிரச்சனை காணப்பட்டது.
- உணவுப் பொருட்கள் ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்ற காகிஸ் **Food city** ல் பொருட்கள் தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றமை.
- யாழ்ப்பாணத்தில் வாரத்தில் 5 நாட்கள் கிளிநிக் நடைபெறுகின்றது. ஒரே நாளில் இரண்டு கிளிநிக் நடைபெறும் நாட்களில் உணவுப் பொதி வழங்குவதில் நேர சிக்கல்கள் காணப்பட்டன.
- உணவு பொதி வழங்குதலுக்கான வாகன ஒழுங்கமைப்புகளின் போது பல சவால்களை எதிர்க் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. குறிப்பாக KM கு வாகன வாடகை தருவதில் சிக்கல்கள் காணப்பட்டன.



- தொடர்ந்து 6 முறை உணவு பொதி கொண்டு செல்வதற்கு குறித்த ஒரு வாகனத்தை ஒழுங்கு செய்வதில் சிக்கல்கள் காணப்பட்டன.
- அதேநேரம் ஒழுங்குப்படுத்தப்படும் வாகனதாரர் வீடு வீட்டாக சென்று பொதிகளை கொடுப்பதற்கு முன்வராத நிலை காணப்பட்டது.
- உணவு பொதி கொண்டு செல்லும் கால நேரம் வாடகை வாகனதாரருக்கு ஒத்துவராமை.
- அதேநேரம் தூர இடங்களுக்கு செல்வதற்கு வாகன சாரதி ஒத்துவராத நிலையும் காணப்பட்டது.

தணிக்கை நடவடிக்கைகள்

- தரவுகள் தொடர்பில் எழுந்த சிக்கல்கள் சுதர்சன் அண்ணாவின் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்பட்டது.
- MOH உடன் தொடர்புகளை மேற்கொண்டு சுமுகமான முறையில் பிள்ளைகளின் விபரங்களை பெறக்கூடியதாக இருந்தது.
- கிளினிக் நடைபெறும் நாட்களிலேயே கொடுப்பனவு பத்திரங்கள் உறுதி செய்து பெற்றுக் கொள்ள ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்பட்டமை.
- உணவு பொதி வழங்குதலின் போது ஏற்பட்ட வாகன சிக்கல்கள் நிகழ்ச்சித் திட்ட முகாமையாளரைக் கொண்டு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டன.
- மேலும் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகையில் ஏற்படுகின்ற சவால்கள் பெருமளவில் **SAM** திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், நிகழ்ச்சித் திட்ட முகாமையாளரைக் கொண்டு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டன.
- வாகன ஒழுங்கமைப்பு தொடர்பில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையை கருத்திற் கொண்டு உணவுப் பொதி வழங்குதலுக்காக கிளிநொச்சி மாவட்ட வாகனம் ஒழுங்கு செய்து தரப்பட்டது.

திறன் விருத்தி பயிற்சி (Capacity Building Programme)

சாம் திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் அதற்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளைக் கொண்டு யுனிசெப் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் 14.03.2024 தொடக்கம் 16.03.2024 வரையில் நுவரெலியாவில் திறன் விருத்தி பயிற்சி பட்டறை இடம்பெற்றது. இதில் இலங்கை ஏதிலியர் மறுவாழ்வுக் கழகத்தின் தலைவி, சாம் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், யுனிசெப் திட்டத்தின் பொறுப்பதிகாரி ராதிகா, வளவாளர் கார்த்திகா மற்றும் மாவட்டங்கள் சார்பில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.



பயிற்சி நெறியானது நுவரெலியா மாவட்டத்தில் சாம் திட்டத்தை முன்னெடுக்கும் செஞ்சிலுவை நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுடன் இணைந்த வகையில் இடம்பெற்றது. ஒப்ர் மற்றும் செஞ்சிலுவை நிறுவனம் முன்னெடுத்த சாம் திட்டம் தொடர்பிலான விடயங்கள் வித்தியாசமான அனுபவங்கள் , கருத்துக்கள் என்பவற்றை தாங்கிய வண்ணம் அமைந்திருந்தன. அதேவேளை அங்கு மேற்கொண்ட இல்லதரிசிப்புகள் பணியாளர்களிடையே வித்தியாசமான அனுபவங்களை ஏற்படுத்தி தந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. அனுபவங்கள் வாயிலாக பெற்றுக்கொண்ட விடயங்களை புதியதொரு சூழலில் பகிரப்பட அப்பயிற்சி பட்டறை உந்துதலாக அமைந்தது என்பது மறுப்பதற்கில்லை.



திட்டத்தின் அடைவுகள் (Project Achievement)

திட்டம் ஒன்று செயற்படுத்தப்படுகையில் தென் அடைவுகள் என்பது பெறுமதிமிக்கவை. தேனை அடிப்படையாகக் கொண்டே எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்கப்படும் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படவதோடு வடிவமைக்கவும் செய்யப்படுகின்றன. அந்தவகையில் 2022 ம் ஆண்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட **SAM** திட்டத்தின் அடைவுகளாக பின்வருவனவற்றை குறிப்பிட்டு கூற முடியும்.

- ✓ அரசாதிக்காரிகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் முக்கிய சமூக மட்ட தரப்பினர்களுக்கிடையிலான தொடர்புகள் சமூகமான முறையில் கட்டியெழுப்பப்பட்டுள்ளன.
- ✓ தரவுகள் மற்றும் தகவல்கள் பெறுவதற்கு நேரடியாக செல்ல முடியாத தருணங்களில் தொலைபேசி அழைப்புக்களை ஏற்படுத்தி தேவையான விடயங்களை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வகையில் அதிகாரிகளிடம் சமூகமான தொடர்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
- ✓ பெற்றோர்கள் மத்தியில் நிறை குறைவான பிள்ளைகள் தங்களது வீடுகளில் காணப்பட்டால் கட்டாயம் ஒரு குழந்தை வைத்திய நிபுணரை சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியுள்ளது.
- ✓ **SAM** பிள்ளை ஒருவருக்கு 4 முறை மட்டுமே கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகின்றது. கொடுப்பனவு அனைத்தும் பெற்ற பிள்ளைகளும் தனது பிள்ளைகளை கிளினிக் கொண்டு வந்து வைத்தியரிடம் காண்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் பெற்றோர்களிடத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.
- ✓ இல்ல தரிசிப்புக்களை மேற்கொண்டு பிள்ளைகளை கிளினிக் அழைத்து வருவதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் முன்னேற்றகரமாக அமைந்துள்ளன. பெருமளவிலான பிள்ளைகள் கிளினிக் வருவதற்கு எமது இல்ல தரிசிப்புக்களும், அறிவுரைகளுமே காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.
- ✓ தூர பிரதேசங்களில் இருந்து கிளினிக் வருவதற்கு எம்மால் ஒழுங்குப்படுத்தி செயற்படுத்தப்பட்ட 19 **Outreach** கிளினிக் பெரும் உதவியாக அமைந்ததோடு, பெருமளவிலான பிள்ளைகள் Enroll செய்யப்பட Outreach கிளினிக் வழி ஏற்படுத்தி தந்தமை குறிப்பிட்டு கூறக் கூடிய ஓர் விடயமாகும்.
- ✓ பெற்றோர்கள் மத்தியில் பிள்ளைகளை கூடுதலாக கவனிக்க வேண்டும், நிறை குறைவதினால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
- ✓ தீவு பகுதிகளில் காணப்பட்ட பிள்ளைகள் கிளினிக் வருவதற்கு எதிர்கொண்ட சவால்களின் மத்தியில் அண்மையில் ஊர்காவற்றுறை வைத்தியசாலைக்கு குழந்தை வைத்திய நிபுணர் ஒருவரை நியமித்தமை எமது திட்டத்தின் மூலம் பல பிள்ளைகள் கொடுப்பனவு பெற்று வைத்தியரை சந்திக்க வாய்ப்பாக அமைந்தது.
- ✓ பெற்றோர்கள் மத்தியில் பிள்ளைகளுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் வழங்குவதின் தேவைப்பாடு உணரப்பட்டுள்ளது.
- ✓ யுனிசெப் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்ட உணவுப் பொதி திட்டம் வாழ்வாதார ரீதியில் இன்னல்படும் பிள்ளைகளுக்கு உதவியாக அமைந்துள்ளது.




Discussion with Paediatrician in Kayts MOH



- ✓ உணவுப்பொதியில் உள்ளடக்கப்பட்ட பொருட்களில் பிள்ளைகள் அதிகளவில் விரும்பி உண்ணும் உணவுகள் எவை? ஏன கண்டு கொண்டு ஆரோக்கியமான வகையில் அதனை வழங்கி வருவதாக பெற்றோர்கள் சில குறிப்பிட்டு கூறியது மறுப்பதற்கில்லை.
- ✓ காரைநகர் MOH ம் காணப்பட்ட கருத்து முரண்பாடுகள் சுமுகமான முறையில் தற்போது காணப்படுவதும், எமது திட்டத்தின் தொடர்பில் தொடர்பு கொள்ளும் போது உதவிகள் சிறப்பான முறையில் கிடைக்கப்பெற்றமையும் திட்டத்தின் ஓர் மைல் கல்லாகும்.

முடிவுரை




உலகளாவிய ரீதியில் தற்போது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நோக்கிய பயணம் என்பது சவால் நிறைந்த விடயமாக காணப்படுகின்றது. தொழினுட்ப வளர்ச்சியை நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருக்கும் மனிதனுக்கு ஆரோக்கியம் பற்றி சிந்திப்பதற்கு நேரம் இல்லாமல் உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்தவகையில் தற்போது அதிகரித்து வருகின்ற சிறுவர்களின் மந்த போசாக்கு நிலை,

நிறை குறைவான பிள்ளைகளின்

எண்ணிக்கை அதிகரித்தல், விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளின் அதிகரிப்பு போன்றன இனிவரும் வளமான ஒரு எதிர்காலத்தை பாதிப்பதாக அமையப் போகின்றது. உலகளாவிய ஆரோக்கியம் சார்ந்து பேசுகின்ற நாம் இலங்கையின் சுகாதாரம் மீதான பார்வையையும் சற்று ஆராய வேண்டியது அவசியமாகின்றது.

தற்போது இலங்கையில் அதிகரித்து வருகின்ற சிசு மரண வீதங்களின் அதிகரிப்பு, கர்ப்பிணி தாய்மார்களின் இறப்பு வீதத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு போன்றன இலங்கையின் சுகாதார துறையின் வீழ்ச்சியினை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. உலகளாவிய மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வின் படி 5 வயதுக்குட்பட்ட 144 மில்லியன் பிள்ளைகள் வளர்ச்சி குறைந்த பிள்ளைகளாக காணப்படுகின்றனர் என்றும், 47 மில்லியன் வரையான பிள்ளைகள் **Wasted** ஆனவர்களாகவும், 38 மில்லியன் குழந்தைகள் அதிகரித்த நிறையுடையவர்களாக காணப்படுவதாகவும் ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.



மேற்கூறப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்க்கையில் வளர்ந்து வருகின்ற பிள்ளைகளின் எதிர்கால வாழ்வை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய பொறுப்பு எமக்கானது.



யுனிசெப் போன்ற நிறுவனங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்ற காலத்திற்கு தேவையான **SAM** போன்ற திட்டங்கள் எமது நாட்டை பொருத்தவரையில் பெறுமதி மிக்க விடயமாகும்

யுனிசெப் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் எமது நிறுவனம் முன்னெடுத்த **SAM** திட்டத்தில் பங்கேற்று வளர்ந்து வருகின்ற சிறுவர்களுக்கு தங்களால் ஆன பங்களிப்பை சிறு அளவிலேனும் வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு தந்த யுனிசெப் நிறுவனத்திற்கு யாழ்ப்பாண அலுவலகத்தின் முகாமைத்துவ குழு மற்றும் பணியாளர்கள் நன்றி கூறுவதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம்.

“Great Things in Business are Never done by One Person. They’re done by a Team of People” Thank You Team of OfERR & UNICEF

Reporting Officer: Vadivu Ramar

OfERR Jaffna

28. 03. 2024

